

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
начальная школа — детский сад №12**

ПРИКАЗ

от 25.10.2021г.

№ 136

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее по тексту - ФГОС НОО) в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении начальная школа - детский сад №12»


В связи с внедрением в работу нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее по тексту - ФГОС НОО) в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении начальная школа - детский сад №12 (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

МКОУ начальная школа — детский сад №12



Куренева Ж.И.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее по тексту - ФГОС НОО)
в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
начальная школа - детский сад №12
в период с 2021 по 2028 учебный год**

Цель:

- обеспечить необходимые условия для введения и реализации ФГОС НОО

Задачи:

- координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС НОО
- создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС НОО

Срок	Мероприятие	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
Ноябрь 2021 — май 2022 года	Разработка приказов, локальных актов, которые регламентируют введение ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР	Приказы, локальные акты школы
Ноябрь 2021 года	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО при необходимости	Директор	
До 25.12.2021	Разработка проектов основных образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты ООП НОО

До 21.03.2022	Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Рабочая группа, учителя-предметники	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД
До 25.04.2022	Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Рабочая группа, учителя-предметники	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности НОО
До 23.05.2022	Разработка проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО на новый учебный год	Рабочая группа, учителя-предметники	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты программ воспитания и календарных планов
До 01.09.2022	Утверждение основных образовательных программ НОО на 22/23 учебный год	Директор	Протокол заседания педагогического совета, приказа
До 01.09.2022	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников ОО	Инспектор по кадрам	Должностные инструкции
Август	Разработка мониторинга по оценке готовности ОО к ФГОС	Администрация	Аналитическая справка

Декабрь 2021 года	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
Ежегодно	Комплектование учебного фонда по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	Администрация, библиотекарь	В соответствии с перспективным планом
Постоянно	Участие администрации и педагогов в семинарах, вебинарах, посвященных введению ФГОС	Администрация, педагоги	В соответствии с планом работы

II. Организационное обеспечение ФГОС НОО

Срок	Мероприятие	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
Проведение педсовета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО	Проведение педсовета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО	Директор	Протокол педсовета
Октябрь 2021 года	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО	Директор	Приказ о создании рабочей группы
Октябрь 2021 — март 2022 года	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
Октябрь 2021 — май 2022 года	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, которые обеспечивают реализацию ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР	Договора о сетевом взаимодействии
Ноябрь 2021 — июнь 2022	Анализ соответствия материально-технической базы ОО требованиям ООП НОО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Заведующая хозяйством	Аналитическая справка

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

Срок	Мероприятие	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 год	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО	Администрация	Аналитическая справка
Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Организация повышения квалификации педагогических и административных работников по вопросам реализации ФГОС НОО	Администрация	Составление перспективного плана КПК
В течение всего периода	Участие педагогов в работе, проблемных семинарах, конференциях, вебинарах различного уровня во вопросам введения ФГОС	Заместитель директора по УВР	В соответствии с планом работы ОУ
В течение всего периода	Заключение соглашений с ГАОУ «ИРО» по вопросам повышения квалификации педагогических работников	Директор	
В течение всего периода	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год Обоснование для Управления образованием необходимости введения дополнительных штатных единиц	Администрация	Составление тарификационного списка

V. Информационное обеспечение ФГОС НОО

Срок	Мероприятие	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	Системный администратор сайта ОО	Сайт ОО, пакет информационно-методических материалов
В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Размещение на сайте ОО нормативно-правовых документов, информационных материалов, обеспечивающих введение ФГОС НОО	Системный администратор сайта ОО	Сайт ОО, пакет информационно-методических материалов
В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС Проведение анкетирования на родительских собраниях	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО

Срок	Мероприятие	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
Ноябрь 2021 — июнь 2022 год	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО	Директор, рабочая группа	Аналитическая справка
В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС	Администрация	Аналитическая справка
В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС	Администрация	Аналитическая справка
В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	Администрация	Аналитическая справка
В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС	Администрация, библиотекарь	Аналитическая справка
В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Администрация, заместитель директора по УВР	Аналитическая справка

VII. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО

Срок	Мероприятие	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
На протяжении всего периода с 2022 по 2027 год	Разработка локальных актов (внесение изменений и дополнений в нпз), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка размеров премирования педагогических и административных работников, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО	Директор	Внесение изменений в положение об оплате труда
Апрель-август на протяжении всего периода с 2022 по 2027 год	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО, закупки учебников и учет при утверждении муниципального задания	Директор, заместитель директора по УВР, библиотекарь	Перспективный план закупки учебных пособий
Сентябрь на протяжении всего периода с 2022 по 2027 год	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Инспектор по кадрам	Дополнительные соглашения к трудовым договорам
На протяжении всего периода с 2022 по 2027 год	Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС и внесение изменений в Программу развития ОО	Директор, заместитель директора по УВР, заведующая хозяйством	Аналитическая справка